

LEAN AI SOLUTIONS

PRESUPUESTO FORMAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

CLIENTE

“El mundo del cabello”

DESARROLLADORES

Ambar Vegas & Juan Pablo Pereira

FECHA DE EMISIÓN

Julio, 2026

1. ALCANCE POR FASES

Fase 1: Diagnóstico, Diseño y MVP (Mínimo Viable)

Objetivo: Digitalizar la operación base y sustituir el registro manual.

ENTREGABLES CLAVE:

- Mapeo detallado de procesos operativos actuales.
- Formulario web optimizado para check-in de clientes (~5 campos obligatorios).
- Pantalla máster de administración visual para la gestión de colas de espera en tiempo real.
- Carga inicial de nómina base (~120 trabajadores) con módulo de asignación manual.
- Capacitación presencial técnica para el personal operativo y administrativo.

Fase 2: Expansión, Optimización Móvil y Base de Datos

Objetivo: Dotar al sistema de persistencia, automatización y portabilidad.

ENTREGABLES CLAVE:

- Diseño e implementación de una base de datos relacional robusta y escalable.
- Control automatizado de estados del flujo de atención (En espera / En servicio / Finalizado).
- Activación del algoritmo de asignación inteligente (regla de simultaneidad y lógica de salto en cola).
- Módulo de actualización en caliente para estrategias de up-selling en tiempo real.
- Interfaz adaptable (Responsive Design) optimizada para tablets y smartphones.

Fase 3: Automatización, Caja y Analítica

Objetivo: Integrar la experiencia integral del cliente, el control financiero y la analítica de negocio.

ENTREGABLES CLAVE:

- Integración de API externa para notificaciones automatizadas al cliente (WhatsApp / SMS).
- Módulo de caja básico directamente conectado a los sistemas de facturación y nómina de trabajadores.
- Módulo de analítica avanzada con reportes de *cycle time* (tiempos de ciclo de servicio).
- Métricas de rendimiento por trabajador y analítica de los servicios con mayor demanda.

2. PROPUESTA ECONÓMICA Y CRONOGRAMA

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO / FASE DE DESARROLLO	COSTO POR FASE (USD)
Fase 1: Diseño, Estructura Base y MVP	\$900,00
Fase 2: Automatización de Algoritmo e Interfaz Móvil	\$900,00
Fase 3: Módulo de Caja, Analítica y Notificaciones	\$900,00
INVERSIÓN TOTAL ESTIMADA DEL PROYECTO	\$2.700,00

Tasa de cambio oficial: Los montos de la presente propuesta están expresados en Dólares Estadounidenses (USD) y serán liquidados en Bolívares (VES), calculados de forma estricta a la tasa oficial publicada por el Banco Central de Venezuela (BCV) correspondiente al día efectivo del pago.

3. ACUERDO DE PAGO DETALLADO

Con el fin de garantizar la viabilidad operativa y el flujo de caja del proyecto, cada fase se estructurará bajo un esquema de división equivalente (50% anticipado y 50% al cierre). La totalidad de los fondos correspondientes a cada hito se centralizará y liquidará directamente en la cuenta bancaria dispuesta por el equipo consultor:

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN FINANCIERA POR FASE (TOTAL: \$900,00)

▲ Inicio de Fase (Adelanto del 50% = \$450,00):

- \$450,00 liquidados en su totalidad a la cuenta de **Ambar Vegas**

▼ Cierre de Fase (Culminación y aprobación del 50% = \$450,00):

- \$450,00 liquidados en su totalidad a la cuenta de **Ambar Vegas**

4. DATOS DE FACTURACIÓN Y PAGO MÓVIL

Para la ejecución de transferencias bancarias o transacciones de pago móvil, se dispone formalmente la siguiente cuenta receptora única:

Cuenta Única de Recepción

Titular: Ambar Milagros Vegas Escobar

Cédula: V-25.482.938

Banco: Mercantil (0105)

Cuenta Corriente:

0105 0309 4413 0903 7175

Pago Móvil: 0412-6019300

5. NOTAS IMPORTANTES

- **Costos de infraestructura excluidos:** Este presupuesto no incluye bajo ningún concepto los costos derivados de la adquisición de dominios (.com, .com.ve, etc.), servicios de hosting o infraestructura de servidores, ni los cargos asociados al consumo de APIs de terceros (como las tarifas oficiales de Meta por el uso de la API comercial de WhatsApp). Dichos montos deberán ser cubiertos en su totalidad por el cliente de forma independiente.
- **Políticas de cambio y control de alcance:** El presente presupuesto técnico y económico está estrictamente delimitado por las características descritas en el Alcance por Fases. Cualquier requerimiento adicional, módulo nuevo o mejora funcional no contemplada expresamente en esta propuesta estará sujeto a una evaluación técnica y a un ajuste económico independiente.